

Klokken: 10.30-11.30

Felles anskaffelse
elektronisk pasient
journal (EPJ) for pleie
omsorg/kommunehelse
for regionen



Husk å mute mikrofon, fint om du har kameraet på.



Agenda


- Velkommen til webinar v/ Rune Melgård og Jan Petter Johansen
- Felles journalløft v/ Ellen Normannseth KS
- Kort om DigiTV v/Rune Melgård
- Status prosjekt "Fellesanskaffelse EPJ system" v/Jan Petter Johansen
- Spørsmål og avklaringer



Hva er Digitale Telemark og Vestfold (DigiTV)

- et regionalt strategisk og operativt samarbeid innen digitalisering og tjenesteutvikling mellom kommunene og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark

DIGITV




Den kommunale samstyringsstrukturen for digitalisering

Regionale digitaliseringsnettverk




«Handling»

Fylkeskommunal samstyring



«Råd», forankring



Regionale tiltak 2024

- Kjernejournal
- Digi Helse
- Digi Helsestasjon
- VKP
- Digital Hjemmeoppfølging (DHO)

Eget prosjekt: EPJ



Bakgrunn september 2023

- St.meld 9 2012/2013 "En innbygger en journal"
- Akson
- Felles kommunal Journal/helsplattformen
- Felles Journalløft
 - Kravspesifikasjon 2024 (Fase 1)
 - Anskaffelse 2025 (Fase 2)
 - Implementering 2026 (Fase 3)



Status mars 2024


- Regionalt prosjekt
- Fått tilskuddsmidler fra helseteknologiordningen i forhold til felles journalløft
- Beslutte forankre plan 2024
- Tilsette prosjektleder
- Utarbeide konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon



Organisering regional prosjekt



2 Forslag til prosjektorganisasjon i perioden



Figur 1: Skisse til prosjektorganisering Fellesanskaffelse EPJ system

Litt om prosjektet 2024



- Forankring og forståelse
- Standard anskaffelse (kravspek og tilbud)
 - Ikke en innovativ anskaffelse
- Fase 1:
 - Etablere arbeidsgrupper
 - Regionale behov
 - Teknisk kartlegging
 - Systemkartlegginger
 - Fagbehov og avklaringer
 - Markedsdialog
 - Utarbeide og ferdigstille kravspekk
 - Kartlegge arbeidsprosesser – viktig i forhold til gevinstetrealisering

Fase 2 og fase 3

- Fase 2:
 - Kravspek ut i markedet
 - Få inn tilbud
 - Velge leverandør
 - Kontraktsignering
- Fase 3:
 - Etablering
 - Fase ut eksisterende løsning - deponering
 - Jobbe med gevinstrealisering lokalt



Oppsummering



- Bruke mulighet til forbedring
- Forankring og deltagelse
- Dialog med leverandørmarkedet
- Samhandling med andre regionale prosesser
- Utarbeide konkurransegrunnlag
- Skape bedre informasjonsdeling for ansatte og leder
- Bedre styringsdata og beslutningsgrunnlag
- Lage godt grunnlag for å kunne jobbe enda mer effektivt i tjenestene

Linker som er relevante

- [Styringsdokument – KS](#)
- [Felles-rammer-og-anbefalinger-ved-anskaffelse-av-journallosninger-i-kommunene.pdf \(ks.no\)](#)
- [Månedlige webinar om e-helse - KS](#)
- Ler mer om [helseteknologiordningen på regjeringen.no](#) og på [direktoratets nettsider](#).
- [Hva er gevinstene ved å dele helseinformasjon? – KS](#)
- Link til fagdag kjernejournal
 - [Fagdag Kjernejournal - Kompetansebroen](#)